
令和6年5⽉10⽇  公告

成育⼩学校北校舎棟増築その他電気設備⼯事−２

特記仕様書の⼀部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

特記仕様書
（週休２⽇⼯事（発注者指定⽅式））
第2項

訂正箇所 正誤

（様式２） （様式１）特記仕様書
（週休２⽇⼯事（発注者指定⽅式））
第4項 (4)
特記仕様書
（週休２⽇⼯事（発注者指定⽅式））
第4項 (7)

（様式２） （様式１）

年末年始６⽇間（12⽉29⽇から１⽉３
⽇）、夏季休暇３⽇間（８⽉14⽇から同⽉
16⽇）

年末年始６⽇間、夏季休暇３⽇間



特 記 仕 様 書 

（週休２日工事（発注者指定方式）） 

本工事は、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、工事現場にお

ける週休２日の確保に取組む工事（以下「週休２日工事」という。）である。 

１ 発注方式 

発注者が週休２日に取り組むことを指定する「発注者指定方式」とする。 

２ 対象期間 

現場着手日（現場事務所の設置、工事現場測量、資機材の搬入または仮設工事の開始等、現

場で作業を開始した日）から工事完成日までの期間とする。 

なお、年末年始６日間（12月29日から１月３日）、夏季休暇３日間（８月14日から同月16

日）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間

等）は含まないものとする。 

３ 用語の定義 

(1) 「現場閉所」

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場や事務所

での事務作業を含めて、１日を通して当該工事に係る作業を行っていない状態をいう。 

(2) 「４週８休」

対象期間内の現場閉所日数の割合が、28.5%（８日/28日）以上の水準に達する状態をい

う。なお、天候等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとす

る。 

(3) 「週休２日」

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

４ 週休２日工事の取組内容 

(1) 受注者（以下「実施事業者」という。）は、当該工事において週休２日を確保するよう努

めなければならない。

(2) 実施事業者は、契約した工期の中で週休２日工事を実施するものとし、週休２日の確保を

事由にした工期の変更は認めない。

(3) 実施事業者は、週休２日の確保について施工計画書に記載する。

(4) 実施事業者は、「現場閉所（計画・実績）書」（様式２）により、当月の現場閉所計画に

ついては前月20日までに、当月の現場閉所実績については翌月の５日までに監督職員に提

出する。ただし、現場着手月の現場閉所計画は現場着手の前日までに、工事完成月の現場

閉所実績は工事完成日に提出するものとする。なお、監督職員から別途指示がある場合は、

速やかに提出するものとする。
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(5) 天候や緊急対応等により、休日を変更する場合は速やかに監督職員に連絡する。なお、休日

に作業を行う場合は、代休を取得することとする。 

(6) 実施事業者は、以下の記載例を参考に、工事現場の見やすい場所に週休２日工事である旨を

明示するものとする。 

（7）週休２日実施の履行確認は、実施事業者より提出された「現場閉所（計画・実績）書」（様

式２）により監督職員が行う。 

５ 週休２日工事に要する費用の計上 

当初設計金額は４週８休の達成を前提として算出している。 

現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たないものは補正分を減額変更する。 

６ その他 

特記仕様書に記載の外は、「大阪市週休２日工事実施要領」による。 

週休２日工事 

この工事は、建設業の労働環境を改善するため、週休２日

（４週８休以上）の確保に取組む工事です。 

発注者：大阪市都市整備局 

受注者：○○○○  
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特 記 仕 様 書 

（週休２日工事（発注者指定方式）） 

本工事は、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、工事現場にお

ける週休２日の確保に取組む工事（以下「週休２日工事」という。）である。 

１ 発注方式 

発注者が週休２日に取り組むことを指定する「発注者指定方式」とする。 

２ 対象期間 

現場着手日（現場事務所の設置、工事現場測量、資機材の搬入または仮設工事の開始等、現

場で作業を開始した日）から工事完成日までの期間とする。 

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一

時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によ

らず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まないものとする。 

３ 用語の定義 

(1) 「現場閉所」 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場や事務所

での事務作業を含めて、１日を通して当該工事に係る作業を行っていない状態をいう。 

(2) 「４週８休」 

対象期間内の現場閉所日数の割合が、28.5%（８日/28日）以上の水準に達する状態をい

う。なお、天候等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとす

る。 

(3) 「週休２日」 

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

４ 週休２日工事の取組内容 

(1) 受注者（以下「実施事業者」という。）は、当該工事において週休２日を確保するよう努

めなければならない。 

(2) 実施事業者は、契約した工期の中で週休２日工事を実施するものとし、週休２日の確保を

事由にした工期の変更は認めない。 

(3) 実施事業者は、週休２日の確保について施工計画書に記載する。 

(4) 実施事業者は、「現場閉所（計画・実績）書」（様式１）により、当月の現場閉所計画に

ついては前月20日までに、当月の現場閉所実績については翌月の５日までに監督職員に提

出する。ただし、現場着手月の現場閉所計画は現場着手の前日までに、工事完成月の現場

閉所実績は工事完成日に提出するものとする。なお、監督職員から別途指示がある場合は、

速やかに提出するものとする。 

(5) 天候や緊急対応等により、休日を変更する場合は速やかに監督職員に連絡する。なお、休日
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に作業を行う場合は、代休を取得することとする。 

(6) 実施事業者は、以下の記載例を参考に、工事現場の見やすい場所に週休２日工事である旨を

明示するものとする。 

（7）週休２日実施の履行確認は、実施事業者より提出された「現場閉所（計画・実績）書」（様

式１）により監督職員が行う。 

５ 週休２日工事に要する費用の計上 

当初設計金額は４週８休の達成を前提として算出している。 

現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たないものは補正分を減額変更する。 

６ その他 

特記仕様書に記載の外は、「大阪市週休２日工事実施要領」による。 

週休２日工事 

この工事は、建設業の労働環境を改善するため、週休２日

（４週８休以上）の確保に取組む工事です。 

発注者：大阪市○○局 

受注者：○○○○ 
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