

平成30年6月25日開札（予定）、平成30年6月27日開札（予定）の延期対象案件

案件名称	工事種目	発注 担当	設計 担当	公開日	入札書提出期間	開札(予定)日 (変更前)	開札(予定)日 (変更後)	入札参加資格審査 資料等提出日時 (変更前)	入札参加資格審査 資料等提出日時 (変更後)	落札決定予定日 (変更前)	落札決定予定日 (変更後)
墨江小学校給水管改修工事	05.給排水衛生冷暖房工事	各所属	都市整備局	平成30年6月4日	変更なし	平成30年6月25日	平成30年6月29日	平成30年6月26日	平成30年7月2日	平成30年6月28日	平成30年7月4日
本庄中学校冷房機械設備工事	05.給排水衛生冷暖房工事	各所属	都市整備局								
田辺小学校給水管改修工事	05.給排水衛生冷暖房工事	各所属	都市整備局								
長吉小学校給水管改修工事	05.給排水衛生冷暖房工事	各所属	都市整備局			平成30年6月27日	平成30年6月28日	平成30年7月2日	平成30年7月2日	平成30年7月2日	平成30年7月4日
堀江小学校便所改修衛生設備工事	05.給排水衛生冷暖房工事	各所属	都市整備局								
五条小学校普通教室改造機械設備工事	05.給排水衛生冷暖房工事	各所属	都市整備局								
西生野小学校便所改修衛生設備工事	05.給排水衛生冷暖房工事	各所属	都市整備局								
啓発小学校・中島中学校便所改修衛生設備工事	05.給排水衛生冷暖房工事	各所属	都市整備局								
中央小学校消火管改修工事	05.給排水衛生冷暖房工事	各所属	都市整備局								